

**بررسی نقش مدیریت پروژه در اجرای پروژه‌های خطوط شبکه‌گذاری و تغذیه گاز
با استفاده از مدل ترکیبی PMBOK2008 و AHP FUZZY در شرکت گاز استان قزوین**

محسن نظربور^۱، دکتر صفر فضلی^۲، دکتر کیامرث فتحی هفشجانی^۳

۱. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

۲. دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

۳. دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

چکیده

اتمام به موقع و با هزینه پیش‌بینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می‌شود. عدم اتمام به موقع و با هزینه پیش‌بینی شده طرح یا پروژه باعث برآورده نشدن خواسته‌های کارفرما و اهداف طرح یا پروژه می‌گردد. بنابراین در بین صاحب‌نظران و کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد که تاخیرات و افزایش هزینه‌ها در پروژه‌ها باعث از بین رفتن اهداف اولیه پروژه شده و نهایتاً به تورم موجود در جامعه دامن می‌زند. پروژه‌های خطوط انتقال گازرسانی از دلیل اهمیت آنها در ابعاد بهره‌برداری و با هزینه مقرر برخوردار هستند. به این جهت، بررسی دلایل افزایش زمان و هزینه خطوط انتقال گاز از اهمیت خاصی برخوردار است تاخیر در اتمام به موقع پروژه توأم با هزینه است. تحقیق حاضر در پی آن است که بواسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی رابطه‌ای بین عوامل مورد مطالعه یعنی تقلیل زمان و هزینه و ارتقاء کیفیت در ارتباط با مدل PMBOK2008 را شناسایی کرده و به عنوان یک معیار مناسب در تصمیم‌گیری به مدیران پروژه ارائه دهد. بنابراین هدف کلی پژوهش شناسایی رابطه اجرای مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2008 در ارتباط با کاهش هزینه و زمان و افزایش کیفیت فرآیند اجرای خطوط شبکه‌گذاری و تغذیه گاز در شرکت گاز استان قزوین مشخص گردید که جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد درگیر در پروژه خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری شرکت گاز استان قزوین شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار قطعات مختلف می‌باشد (جمعاً ۷۰ نفر) بدین ترتیب تعداد کل نمونه با فرض جامعه آماری محدود، در فرمول تعیین حجم نمونه با جامعه محدود ۴۳ نفر بیان شد. با توجه به اهمیت مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه محور در این پژوهش، پس از بررسی اجمالی مفاهیم مدیریت پروژه و بررسی آخرین

ویرایش استاندارد PMBOK2008 که یک استاندارد جهانی برای راهبری بهتر پروژه‌ها می‌باشد و بررسی کامل ۳ حوزه از ۹ حوزه دانش این استاندارد که مهمترین آنها می‌باشد (زمان، هزینه، کیفیت) و با مد نظر قرار دادن عناصر تاثیرگذار در موفقیت مدیریت پروژه و استفاده از سایت PMI (انجمن مدیریت پروژه آمریکا) که از نظریه‌ها و تجربیات ۳۰ ساله مدیران پروژه‌های بزرگ دنیا نسبت به تکمیل استاندارد فوق نموده است ابتدا به بررسی میزان انطباق پروژه‌های خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز شرکت گاز استان قزوین با مدل استاندارد PMBOK2008 پرداخته شد که در تحلیل نتایج ممیزی پس از بررسی اوزان مربوطه از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در ۳ حوزه زمان، هزینه و کیفیت میزان انطباق هر یک از آنها به ترتیب برابر ۱۳ درصد و ۳ درصد و ۱۰ درصد با استاندارد مربوطه بدست آمد در ادامه فرضیه‌های تحقیق با استفاده از مدل تحقیق از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر رد نشدن فرضیه‌های تحقیق بود که اجرای مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2008 باعث کاهش هزینه و زمان در انجام پروژه‌های خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز می‌شود در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد نشد و همینطور در نتیجه فرضیه دوم، اجرای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008 باعث ارتقاء کیفیت فرآیند اجرای پروژه‌های گاز استان قزوین می‌شود در نتیجه فرضیه دوم تحقیق هم رد نشد و همچنین در نتیجه فرضیه سوم، واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، پشتیبان بسیار مهمی در اجرای بهینه پروژه‌های شرکت گاز استان قزوین دارد که این فرضیه هم رد نشد. بنابراین در طول تجزیه و تحلیل داده‌ها به بررسی مفروضات اساسی مدل و آزمون معنی‌داری مدل بین مشاهدات نیز پرداخته شد که از نظر آماری نتایج مطلوبی به همراه داشت که این تاثیر به وضوح در آن مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: مدیریت پروژه، خطوط شبکه‌گذاری، مدل ترکیبی PMBOK2008 و AHP، FUZZY، شرکت گاز استان قزوین

مقدمه

یکی از مشکلات کشورهای درحال توسعه اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌هایی است که منجر به اتلاف بسیاری از منابع مالی و انسانی می‌شود و عدم بهره‌گیری مدیران ارشد سازمان‌ها در این کشورها از تکنیک‌های مدیریت پروژه و تاثیر سازماندهی منسجم و علمی آنها در پروژه‌هاست. مسئله مدیریت پروژه خصوصاً مدیریت پروژه‌های نفتی و گازی از ۱۰۰ سال پیش تاکنون توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان و دست‌اندرکاران پروژه آن است که بتوانند پروژه را برطبق برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده و بودجه تخصیصی به پایان برسانند و یا واقعیت امر، نسبت به برنامه دارای مغایرت‌های اندکی باشد. (۲) کنترل یکپارچه و دقیق یک پروژه منوط به دسترسی به موقع، مناسب و صحیح اطلاعات از پروژه می‌باشد. (۱) در دنیای رقابتی امروز خصوصاً پس از دهه ۱۹۹۰ که به ابعاد مختلف پروژه‌ها اهمیت بسیاری داده شده است و با توجه به اینکه صنعت گاز ما از اهمیت ویژه‌ای

برخوردار است (دومین دارنده ذخایر گاز جهان پس از روسیه) لازم است که مدیریت این سیستم از کیفیتی برخوردار باشد که بتواند مشکلات عدیده آن را حل نماید و پروژه ها را در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه و بهترین کیفیت به اتمام رسانده و آن را در راه پیشرفت کشور بکار گیرند. دستیابی به اهداف اصلی پروژه های گازرسانی از قبیل زمان، هزینه و کیفیت از جمله مسئولیت های مدیران اینگونه پروژه هاست. برای مثال کاهش زمان میان اخذ مجوز و تحویل واحد به بهره بردار، جلوگیری از هزینه های مازاد مربوط به منابع انسانی، ماشین آلات و مصالح مورد استفاده و ارتقاء کیفیت مصالح مصرفی براساس استانداردها و معیارهای موجود همگی در صورت توجه مدیر پروژه به عوامل موثر بر روی اهداف پروژه و به دنبال آن بکارگیری تکنیک های مدیریت پروژه قابل حصول است. (۳) در ایران نیز با توجه به اهمیت موفقیت در پروژه های بزرگی که در حال اجراست، در راستای بهبود عملکرد مدیریت این پروژه ها، نیاز به وجود مدلی خاص برای ارزیابی آنها که ضمن جامع بودن کاملاً منطبق بر ویژگی ها و شرایط خاص کشورمان باشد بسیار حیاتی می باشد. لذا ضرورت پیاده سازی مدیریت پروژه جهت تقویت و ارتقای اثربخشی در فرآیند هر پروژه ای بیش از پیش احساس می شود، از طرفی در تحولات عظیم اقتصادی در سطح جهان، سوخت از عمده ترین و مهمترین ابزار پیشرفت محسوب می شود. بنابراین نفت، گاز و فرآورده های نفتی نقش تعیین کننده ای برای تحول در عرصه های صنعتی کشورمان ایفا می کنند. بدین جهت باید به شکل دقیق و علمی تری به آنها پرداخت و پروژه های مربوط به آنها با استانداردهای روز دنیا همراه باشد. (۴) لذا در این پژوهش تلاش می شود تا در راستای تحقق این امر فرآیند کاربردی مدیریت پروژه در پروژه های خطوط گاز شهری و تغذیه گاز در استان قزوین اجرا شود و از مقایسه اجرای این خط بصورت سنتی و انطباق آن با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد^۱ PMBOK2008 مزیت های این سیستم را تشریح و نتیجه نهایی و تاثیر آن را مشخص نمود.

بیان مسئله

روشن ساختن این موضوع بسیار حائز اهمیت است که مدیریت و کنترل پروژه یک وسیله مچ گیری و کيفری از پيمانكاران نیست و وسیله ای برای کمک است نه اسلحه ای برای حمله به دیگران. ذینفعان یا افراد درگیر پروژه دارای تخصص ها، پست ها و ایده های متفاوت هستند بنابراین نیازمند زبان مشترکی هستند تا به وسیله آن نیازها و خواسته هایشان را بطور شفاف بیان نموده و تلاش در جهت تامین این نیازها را اندازه گیری کنند. این زبان مشترک مدیریت پروژه است. بسیاری از اوقات پیمانکاران به خوبی به تعهدات خود عمل می نمایند اما بدنبال وسیله ای هستند تا زحماتشان را برای کارفرما مانیتور نموده و نمایش دهند، این وسیله یا زبان مشترک همان مدیریت و کنترل پروژه است. (۵) اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده هر پروژه یا طرح از جمله معیارهای اصلی موفقیت آن محسوب می شود. عدم اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی

شده طرح یا پروژه باعث برآورده نشدن خواسته‌های کارفرما و اهداف طرح یا پروژه می‌گردد. افزایش زمان و هزینه اتمام پروژه باعث بوجود آمدن خسارات عدم النفع و بهره‌برداری می‌گردد. در بسیاری از موارد حتی تنها تأخیرات بیش از حد بوجود آمده در پروژه‌ها یا طرح باعث می‌شود که پروژه‌ها از نقطه نظر اقتصادی و فنی توجیه لازم را نداشته باشند. با افزایش مدت اتمام پروژه هزینه‌های بالاسری افزایش می‌یابد، تکنولوژی‌های جدید وارد بازار شده و احتمال یافت نشدن مصالح و تجهیزات مورد نیاز طرح و یا عدم توجیه استفاده از آنها بالا می‌رود. به عبارت دیگر ضرر و زیان ناشی از عدم اتمام به موقع پروژه هزینه‌های هنگفتی بر پروژه یا طرح تحمیل می‌نماید. گاهی این هزینه‌ها آنقدر زیاد می‌باشد که طرح یا پروژه دیگر توجیه پذیر نمی‌باشد. عوامل متعددی از جمله تغییر مقادیر کار، ضعف پیمانکار، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار باعث افزایش زمان و هزینه انجام پروژه می‌شود. برای انجام به موقع و با هزینه پیش‌بینی شده طرح و اجتناب از ضرر و زیان ناشی از تأخیرات و افزایش هزینه‌ها، راهی جز بررسی و شناخت این عوامل و برخورد مناسب با آنها و بالاخره مدیریت آنها وجود ندارد. (۶) این موضوع در پروژه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی اثرات به مراتب مهمتری در مقایسه با پروژه‌های بخش خصوصی دارد. این مسئله سبب کم شدن نرخ رشد اقتصادی کشورها می‌گردد و همچنین باعث فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود چرا که با افزایش هزینه‌ها صعبتاً خروجی ناشی از سرمایه‌گذاری نیز با قیمت گرانتری به بخش‌های وابسته زیردستی و حتی مصرف‌کنندگان می‌رسد. بنابراین در بین صاحب‌نظران و کارشناسان و مسئولان دولتی اتفاق نظر وجود دارد که تأخیرات و افزایش هزینه‌ها در پروژه‌ها باعث از بین رفتن اهداف اولیه پروژه شده و نهایتاً به تورم موجود در جامعه دامن می‌زند. نتیجه‌ای که با فلسفه سرمایه‌گذاری‌های دولتی در تضاد است. پروژه‌های خطوط انتقال گازرسانی به دلیل اهمیت آنها در ابعاد بهره‌برداری و همچنین میزان سرمایه‌گذاری هنگفتی که در آنها صورت می‌گیرد از اهمیت ویژه‌ای در اتمام به موقع و با هزینه مقرر برخوردار هستند. بر خلاف بسیاری از طرح‌های دولتی که برای اهداف عام المنفعه انجام می‌پذیرند (نظیر احداث بیمارستان، مدرسه، و ...) عدم بهره‌برداری به موقع از خطوط انتقال گاز خسارت عدم النفع زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند و در عین حال می‌تواند خسارت سنگین مالی را نیز در پی داشته باشد. (۷) به این جهت بررسی دلایل افزایش زمان و هزینه خطوط انتقال گاز از اهمیت خاصی برخوردار است. تأخیر در اتمام به موقع پروژه توأم با هزینه است. این هزینه‌ها به قرار زیر است:

(۱) هزینه دیر رسیدن به بهره‌برداری یا سود از دست رفته.

(۲) هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی.

(۳) افزایش هزینه منابع کاری.

(۴) هزینه تمديد مجوزها و پيمان نامه‌ها.

(۵) هزینه بهره سرمایه صرف شده.

(۶) ضرر از دست دادن بازار رقابت.

(۷) ضرر به تعویق افتادن تکمیل پروژه، که ممکن است پروژه غیر اقتصادی شود.

(۸) ضرر ناشی از عدم اشتغال زایی در کشور.

(۹) ضرر ناشی از کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعی مردم. (۵)

بنابراین، تحقیق و مطالعه در زمینه موضوع تحقیق با توجه به کاربردی بودن نتایج برای مدیران پروژه و کارفرمایان از اهمیت و ضرورت خاص و ویژه ای برخوردار است.

پیشینه پژوهش

آلبرت چان (۲۰۰۱) در پژوهشی "ارتباط بین هزینه و زمان در پروژه های بخش عمومی کشور مالزی" را مورد بررسی قرار داد. در این مقاله طی تحقیقات صورت گرفته بیان شد که دوره زمانی می تواند به وسیله فرمول زمان-هزینه بیان شده $T = KC^B$ مدل سازی گردد. بدین شکل که T زمان ساخت واقعی در روزهای کاری است و C هزینه نهایی ساخت برحسب میلیون و K یک پارامتر ثابت از عملکرد زمانی ساخت و B یک شاخص ثابت سطح عملکردی زمان به هزینه است. هدف از این مقاله این است که بدانیم آیا ارتباط بین هزینه و زمان می تواند باعث توسعه پروژه های ساختمانی در کشور مالزی شود. اطلاعات هزینه و زمان ۵۱ پروژه از پروژه های صنعت ساختمانی مالزی جمع آوری گردید. از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده گردید تا ارزش K و B بدست آید. با تجزیه و تحلیل ۵۱ پروژه مشخص گردید که بهترین میانگین زمانی ساخت پروژه های ساختمانی کشور مالزی بر اساس فرمول $T = 269C^{0.32}$ می باشد. بدین منظور که پروژه های با هزینه ۱ میلیون دلار ۲۶۹ روز کاری تعریف می شود. ارتباط هزینه و زمان نشان داده شده در این مقاله ابزار مناسبی است برای هم مدیران پروژه و هم مشتریان تا میانگین زمانی درخواست شده برای تحویل پروژه های ساختمانی را بدانند. (۸)

مسعود تدین و همکاران (۱۳۸۳) پژوهشی را تحت عنوان "استقرار مدل سرآمدی EFQM برای شرکت های پیمانکار عمومی کشور بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK" به انجام رساندند. در این مقاله با در نظر داشتن استاندارد PMBOK مدیریت پروژه، گام های استقرار مدل سرآمدی EFQM برای GC ها ارایه شده است. پروژه مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق محصول یا سرویس منحصر بفرد است. شرکت های بزرگ مدیریت پروژه بخش انرژی با چند دهه سابقه و تجربه مفید به ساختارهای منسجم و نظاممند به مثابه فرهنگ سازمانی مبتنی بر فرآوری و تولید دانش رسیده اند. مدیریت و اجرای پروژه های نفت و گاز با توجه به گستردگی ابعاد و پیچیدگی آنها، لزوم ساختار نظاممند مبتنی بر تجربه، تولید دانش و تاسیس شرکت های پیمانکار عمومی (GC) ایجاد کرده است. در دهه اخیر، کشورهای در حال توسعه و صاحب منابع نفت و گاز در صدد تاسیس GC ها برای اجرای پروژه های کلان برآمده اند. نوپا بودن و تجربه اندک اجرای پروژه های بالادستی صنایع نفت و گاز GC های ایران در رقابت با شرکت های بزرگ جهانی ضرورت استقرار و پایایی سیستم های یکپارچه مدیریت و کیفیت را ایجاد می

کند. این ضرورت شرط اولیه بقا در بازار جهانی است. با توجه به فرصت کم شرکت‌های پیمانکار عمومی کشور برای ارتقا و پایداری در عرصه تجارت جهانی از میان مدل‌های سرآمدی جایزه کیفیت دمیگ، بالدریچ و EFQM و مطالعه تطبیقی آنها مدل EFQM برای استقرار یک ساختار منسجم کیفی و مدیریتی پیشنهاد شده است. (۹)

روش پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی است به این دلیل که ابزار پیشنهادی به صورت اجرایی در یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت علمی یک سازمان را می‌سنجد. با توجه به اینکه در این تحقیق اطلاعات مربوط به تعدادی از پروژه‌های خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری شرکت گاز استان قزوین و طی یک مقطع زمانی و بدون کنترل عوامل تاثیرگذاری انتخاب شده است و بررسی صرفاً در شرکت گاز استان قزوین بوده و با شرکت‌های استان‌های دیگر مقایسه صورت پذیرفته است طرح تحقیق پژوهش حاضر مطالعه موردی است. در این فصل از تحقیق، کاربردی از روش مطالعه کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و مطالعه موردی درباره خطوط خط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز در شرکت گاز استان قزوین به کار گرفته شده است و همچنین تحقیق حاضر از نوع زمینه‌ای است از آن جهت که مطالعه پژوهشگر در زمینه مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK 2008 در شرکت گاز استان قزوین بوده است. بدین وسیله مولفه‌ها را بر اساس استاندارد مذکور تنظیم و هر کدام از شاخص‌های سنجش مولفه‌ها را با توزیع پرسشنامه تعیین نمود. با تبیین سوال‌های پرسشنامه بر اساس این شاخص‌ها، استنتاج پاسخ‌های داده شده و آزمون‌های آماری بر روی آنها، تاثیر مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK 2008 بر روی زمان، هزینه، کیفیت را مورد سنجش قرار داده است و پیشنهادات را جهت بهبود راه کارها، ارائه خواهد داد.

فرضیه‌ها	متغیر مستقل	متغیر وابسته
۱	استاندارد PMBOK 2008	تقلیل زمان و هزینه در خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز
۲	استاندارد PMBOK 2008	ارتقاء کیفیت در فرآیند خط خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز
۳	واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه	بهینه‌سازی پروژه از طریق استانداردسازی

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد درگیر در پروژه خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری شرکت گاز استان قزوین (۱۰ روستا) شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار قطعات مختلف می‌باشد. (جمعاً ۷۰ نفر)
برای تعیین حجم نمونه مربوط به جامعه ذکر شده، حاصل ضرب $p \times q$ را ۰/۲۵ در نظر گرفته شده است زیرا حاصل ضرب دو عدد وقتی ماکزیمم می‌شود که هر دو مساوی باشند بنابراین $p=q=0/5$ است. بدین

ترتیب تعداد کل نمونه با فرض جامعه آماری محدود، در فرمول تعیین حجم نمونه با جامعه محدود عبارتست از:

$$n = \frac{N \times (Z\alpha/2)^2 p \times q}{(N-1) \times (e)^2 + (Z\alpha/2)^2 \times p \times q} = \frac{70 \times (1/96)^2 \times 0/5 \times 0/5}{69 \times (0/1)^2 + (1/96)^2 \times 0/5 \times 0/5} = 43$$

$Z\alpha/2$ = ضریب اطمینان به ضرایب نمونه

e = دقت برآورد یا حداکثر خطای قابل قبول

N = تعداد افراد موجود در جامعه

n = حجم نمونه

بنابراین جهت آزمون فرضیه های تحقیق اطلاعات به روش زیر گردآوری می گردد:

استفاده از اطلاعات و مدارک موجود ۲- پرسشنامه

چون هدف پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در پدیده ای معین است یعنی جهت بررسی تاثیر یا عدم تاثیر سه متغیر هزینه و زمان و کیفیت روی یک پدیده معین یعنی PMBOK2008 است و بر اساس این دیدگاه طیف هفت گزینه ای لیکرت را می توان با اختصاص مقادیر ۱ تا ۷ به مقیاس فاصله ای تبدیل کرد، پس برای تست فرضیه های اصلی تحقیق، آزمون میانگین یک جامعه (آزمون t) مناسبترین روش برای آزمون فرضیه های تحقیق است و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون ناپارامتریک کلموگروف اسمیرنوف (KS) استفاده می شود که با استفاده از نرم افزار PASW Statistic 18 (SPSS) بررسی می گردد.

یافته های پژوهش

— آزمون فرضیات اصلی با استفاده از آزمون آماری T-Test

همانطور که قبلا بدان اشاره شد جهت اطمینان بیشتر در آزمون فرضیات پژوهش از آزمون آماری t استیودنت استفاده شده است. در رابطه با استفاده از آزمون t استیودنت (که یک آزمون پارامتریک است) برای آزمون فرضیه ها باید گفت که درست است که در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت استفاده شده است ولی می توان با صدق برخی از پیش فرض های لازم، از تحلیل پارامتری برای تحلیل این قبیل داده ها استفاده کرد. از جمله این پیش فرض ها، پیوسته بودن متغیر مورد نظر اندازه گیری، استقلال مشاهدات و نرمال بودن توزیع است. در تحقیق حاضر از آنجایی که متغیرهای مورد آزمون از طریق پرسش های متعددی مورد سوال واقع شده و میانگین آنها برای هر متغیر منظور شده است، لذا هر تغییری می تواند نمره پیوسته ای میان ۰ تا ۷ اختیار کند. بنابراین می توان متغیرهای آزمون را فاصله ای در نظر گرفت. از طرف دیگر استقلال مشاهدات به علت اینکه از افراد مختلف گردآوری شده است، امری بدیهی

بوده و در قالب تحلیل‌های آماری چند متغیری به طور نظری مفروض است. در رابطه با نرمال بودن توزیع باید گفت که اگر فرضیه‌ای در خصوص میانگین یک جامعه آماری طراحی شود و حجم نمونه بزرگ ($n > 30$)، توزیع X براساس قضیه حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار است و آماره آزمون Z خواهد بود (در پژوهش حاضر حجم نمونه برابر ۴۳ است البته در این پژوهش برای اطمینان خاطر بیشتر از آزمون ناپارامتریک کلموگروف اسمیرنوف هم استفاده گردید) بنابراین در آزمون فرضیات اصلی می‌توانیم از آزمون t استیودنت استفاده کنیم. در این آزمون، ارزش آزمون ۴ در نظر گرفته شده است. بنابراین فرضیه های آماری برای همه فرضیه‌های اصلی پژوهش به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 4 \\ H_1: \mu < 4 \end{cases}$$

بررسی تحلیل فرضیه اول پژوهش

فرضیه اول پژوهش به این صورت بیان شده است: اجرای خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز بر اساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در کاهش هزینه و زمان دارد. که این فرضیه با نمادهای آماری و بصورت فرضیه آماری بصورت زیر بیان می‌شود:

H_0 : اجرای خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در کاهش هزینه و زمان دارد.

H_1 : اجرای خطوط تغذیه و شبکه‌گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در کاهش هزینه و زمان ندارد.

همانطور که قبلاً ذکر شد براساس این دیدگاه طیف هفت گزینه‌ای لیکرت را می‌توان با اختصاص مقادیر ۱ تا ۷ به مقیاس فاصله‌ای تبدیل و برای تست فرضیه فوق از آزمون میانگین یک جامعه (آزمون t) استفاده کرد. بدین منظور با کدگذاری پاسخ‌های ممکن در طیف لیکرت (خیلی خیلی کم=۱، خیلی کم=۲، کم=۳، متوسط=۴، زیاد=۵، خیلی زیاد=۶، خیلی خیلی زیاد=۷) برآیند پاسخ‌ها برای سوالات ۱ تا ۱۰ برای زمان و همچنین برآیند پاسخ‌ها برای سوالات ۱۱ تا ۱۹ برای هزینه برآورد گردید، نتایج حاصل از آزمون در جدول آورده شده است.

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 4 \\ H_1: \mu < 4 \end{cases}$$

که بر اساس نرم افزار PASW18 خروجی آن به شرح زیر است.

جدول شماره ۱: خروجی آزمون فرضیه اول تحقیق

	Test Value = 4					
	مقدار آماره	درجه آزادی	مقدار معنی داری (Sig)	تفاوت میانگین ها	95% حدود اطمینان	
					حد بالا	حد پایین
زمان	.380	42	.706	.08624	.5446	-.3722
هزینه	.472	42	.639	.11462	.6046	-.3754

همانطور که مشاهده می شود در این آزمون ملاک موافقت با فرضیه را، انتخاب گزینه های زیاد، خیلی زیاد و خیلی خیلی زیاد در نظر گرفته ایم و افرادی که که گزینه های کم و خیلی کم و خیلی خیلی کم را انتخاب نموده بودند، به عنوان مخالف فرضیه H_0 قلمداد گردیدند. از این رو مطابق با نتایج آزمون از آنجایی که سطح معنی داری بدست آمده در بررسی ارتباط بین دو متغیر از حدود خطای ۵٪ بیشتر است ($p\text{-value} > \alpha$) یعنی برای متغیر زمان ۰.۰۷۰۶ بزرگتر از ۰.۰۵ می باشد و همچنین برای متغیر هزینه مقدار معنی داری ۰.۰۶۳۹ بیشتر از ۰.۰۵ می باشد با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت که اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز بر اساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 به کاهش هزینه و زمان می انجامد.

بررسی تحلیل فرضیه دوم پژوهش

فرضیه دوم پژوهش به این صورت بیان شده است: اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در ارتقاء کیفیت دارد. که این فرضیه با نمادهای آماری و بصورت فرضیه آماری بصورت زیر بیان می شود.

H_0 : اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در ارتقاء کیفیت دارد.

H_1 : اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 تاثیری در ارتقاء کیفیت ندارد.

برای آزمون فرضیه فوق سوالات ۲۰ الی ۲۵ پرسشنامه طراحی گردید که نتایج حاصل از آزمون در جدول شماره ۴-۱۳ آورده شده است.

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 4 \\ H_1: \mu < 4 \end{cases}$$

که بر اساس نرم افزار PASW18 خروجی آن به شرح زیر است.

جدول شماره ۲: خروجی آزمون فرضیه دوم تحقیق

	Test Value = 4					
	مقدار آماره	درجه آزادی	مقدار معنی داری (Sig)	تفاوت میانگین ها	95% حدود اطمینان	
					حد بالا	حد پایین
کیفیت	.076	42	.940	.01783	-.4554	.4910

همانطور که مشاهده می شود در این آزمون هم ملاک موافقت با فرضیه را، انتخاب گزینه های زیاد، خیلی زیاد و خیلی خیلی زیاد در نظر گرفته ایم و افرادی که که گزینه ها کم و خیلی کم و خیلی خیلی کم را انتخاب نموده بودند، به عنوان مخالف فرضیه H_0 قلمداد گردیدند. از این رو مطابق با نتایج آزمون از آنجایی که سطح معنی داری بدست آمده در بررسی ارتباط بین دو متغیر از حدود خطای ۵٪ بیشتر است ($p\text{-value} > \alpha$) یعنی برای متغیر مورد نظر مقدار معنی داری ۰.۹۴۰ بیشتر از ۰.۰۵ می باشد با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 به ارتقاء کیفیت می انجامد.

بررسی تحلیل فرضیه سوم پژوهش

فرضیه سوم پژوهش به این صورت بیان شده است: واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گاز استان قزوین، نقش بسیار مهمی در اجرای بهینه پروژه ها دارد. که این فرضیه با نمادهای آماری و بصورت فرضیه آماری بصورت زیر بیان می شود.

H_0 : واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گاز استان قزوین، نقش بسیار مهمی در اجرای بهینه خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز دارد.

H_1 : واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گاز استان قزوین نقش بسیار مهمی در اجرای بهینه خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز ندارد.
برای آزمون فرضیه فوق سوالات ۲۶ الی ۳۱ پرسشنامه طراحی گردید که نتایج حاصل از آزمون در جدول آورده شده است.

$$H_1: \mu < 4 \begin{cases} H_0: \mu \geq 4 \end{cases} \quad \text{که بر اساس نرم افزار PASW18 خروجی آن به شرح زیر است.}$$

جدول شماره ۳: خروجی آزمون فرضیه سوم تحقیق

	Test Value = 4					
	مقدار آماره	درجه آزادی	مقدار معنی داری (Sig)	تفاوت میانگین ها	95% حدود اطمینان	
					حد بالا	حد پایین
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه	.661	42	.513	.15775	-.3242	.6397

همانطور که مشاهده می شود در این آزمون هم ملاک موافقت با فرضیه را، انتخاب گزینه های زیاد، خیلی زیاد و خیلی خیلی زیاد در نظر گرفته ایم و افرادی که که گزینه های کم و خیلی کم و خیلی خیلی کم را انتخاب نموده بودند، به عنوان مخالف فرضیه H_0 قلمداد گردیدند. از این رو مطابق با نتایج آزمون از آنجایی که سطح معنی داری بدست آمده در بررسی ارتباط بین دو متغیر از حدود خطای ۵٪ بیشتر است ($p\text{-value} > \alpha$) یعنی برای متغیر مورد نظر مقدار معنی داری ۰.۵۱۳ بیشتر از ۰.۰۵ می باشد. با اطمینان ۹۵٪ می توان گفت واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گاز استان قزوین، نقش بسیار مهمی در اجرای بهینه خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز دارد.

آزمون توزیع داده های متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف

همانطور که قبلا بدان اشاره شد جهت اطمینان بیشتر از نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در رابطه با آزمون کلموگروف اسمیرنوف که یک آزمون ناپارامتریک است برای بررسی ادعاهای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر مورد

استفاده قرار می گیرد. در نرم افزار PASW می توان توزیع نرمال، یکنواخت، پواسون و نمایی را مورد بررسی قرار داد. در تحقیق حاضر برای اطمینان خاطر بیشتر در خصوص نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از این آزمون استفاده گردید. بنابراین فرضیه ای که این ادعا را مورد بررسی قرار می دهد به صورت زیر بیان می شود:

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0: \text{توزیع داده های متغیر مورد نظر نرمال است.} \\ H_1: \text{توزیع داده های متغیر مورد نظر نرمال نیست.} \end{array} \right.$$

بنابراین با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف می خواهیم ببینیم که آیا این نمونه ها از یک جامعه نرمال آمده است یا خیر.

جدول شماره ۴: خروجی آزمون کلموگروف اسمیرنوف

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه	کیفیت	هزینه	زمان	تعداد داده ها
43	43	43	43	تعداد داده ها
4. 1578	4. 0178	4. 1146	4. 0862	میانگین
1. 56608	1. 53753	1. 59227	1. 48953	انحراف معیار
. 116	. 121	. 117	. 105	قدر مطلق
. 073	. 072	. 077	. 072	مثبت
-. 116	-. 121	-. 117	-. 105	منفی
. 759	. 791	. 767	. 687	آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف
. 612	. 558	. 599	. 732	مقدار معنی داری (Sig) .

نتیجه آزمون برای چهار متغیر هزینه، زمان، کیفیت و واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه یک خروجی است که در جدول شماره ۴-۱۵ آمده است که به ترتیب تعداد داده ها، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع نرمال (میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال) قدر مطلق بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی و مقدار آماره و مقدار sig را ارائه می کند. به دلیل اینکه sig در هر چهار متغیر مورد بررسی بیشتر از ۰.۰۵ است فرض H_0 در این آزمون پذیرفته و ادعای نرمال بودن توزیع داده ها برای متغیرهای هزینه و زمان و کیفیت و واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه رد نمی شود.

جدول شماره ۵: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها

فرضیه تحقیق نتیجه
۱- اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 رد نشد. تاثیر در کاهش هزینه و زمان دارد.
۲- اجرای خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز براساس فرآیند ارائه شده در استاندارد PMBOK2008 رد نشد. تاثیر در ارتقاء کیفیت دارد.
۳- واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت گاز استان قزوین، نقش بسیار مهمی در اجرای بهینه پروژه ها دارد. رد نشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور در این پژوهش پس از بررسی اجمالی مفاهیم مدیریت پروژه و بررسی آخرین ویرایش استاندارد PMBOK2008 که یک استاندارد جهانی برای راهبری بهتر پروژه ها می باشد و بررسی کامل ۳ حوزه از ۹ حوزه دانش این استاندارد که مهمترین آنها می باشد (زمان، هزینه، کیفیت) و با مد نظر قرار دادن عناصر تاثیرگذار در موفقیت مدیریت پروژه و استفاده از سایت PMI (انجمن مدیریت پروژه آمریکا) که از نظریه ها و تجربیات ۳۰ ساله مدیران پروژه های بزرگ دنیا نسبت به تکمیل استاندارد فوق نموده است ابتدا به بررسی میزان انطباق پروژه های خطوط تغذیه و شبکه گذاری گاز شرکت گاز استان قزوین با مدل استاندارد PMBOK2008 پرداخته شد که در تحلیل نتایج ممیزی پس از بررسی اوزان مربوطه از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در ۳ حوزه زمان، هزینه و کیفیت میزان انطباق هر یک از آنها به ترتیب برابر ۱۳ درصد و ۳ درصد و ۱۰ درصد با استاندارد مربوطه بدست آمد در ادامه فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل تحقیق از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر رد نشدن فرضیه های تحقیق بود که اجرای مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2008 باعث کاهش هزینه و زمان در انجام

پروژه‌های خطوط تغذیه و شبکه گاز می‌شود در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد نشد و همینطور در نتیجه فرضیه دوم، اجرای مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2008 باعث ارتقاء کیفیت فرآیند اجرای پروژه‌های گاز استان قزوین می‌شود در نتیجه فرضیه دوم تحقیق هم رد نشد و همچنین در نتیجه فرضیه سوم، واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، پشتیبان بسیار مهمی در اجرای بهینه پروژه‌های شرکت گاز استان قزوین دارد که این فرضیه هم رد نشد. بنابراین در طول تجزیه و تحلیل داده‌ها به بررسی مفروضات اساسی مدل و آزمون معنی‌داری مدل بین مشاهدات نیز پرداخته شد که از نظر آماری نتایج مطلوبی به همراه داشت که این تاثیر به وضوح در آن مشاهده گردید.

فهرست منابع و مآخذ

- ۱- ذکایی آشتیانی، محسن، (۱۳۸۸)، "راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه"، انتشارات آدینه، ویرایش چهارم ۲۰۰۸، ص ۲۹ و ۱۸۰ و ۲۲۰ و ۲۵۵...
- ۲- مقاله "ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر روی هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP"، پ نجمین کنفرانس مدیریت پروژه.
- ۳- خاتزادی، مصطفی، نظریور، هادی، مقاله "بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن با رویکرد مبتنی بر استاندارد PMBOK"، پنجمین کنفرانس مدیریت پروژه.
- ۴- هادی دوست، زهرا (۱۳۸۸) "مقاله ارتقاء و بهبود مدیریت پروژه به کمک مدیریت ریسک در خط لوله پنجم سراسری گاز ایران"، ماه نامه داخلی شرکت گاز ایران، شماره، ۶۴، ص ۲.
- ۵- سبزه پرور، مجید، (۱۳۸۵)، "مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه"، انتشارات ترمه، چاپ سوم، ص ۱۷، ص ۲۴، ص ۳۰ و ۱۶۰...
- ۶- یزدان پناه، علی - کشتیان، یاسر، (۱۳۸۶)، "مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه"، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، چاپ اول، ص ۴۳.
- ۷- فراهانی، مجید، ضیایی، رضا، (۱۳۸۳)، "کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
- 8- Albert P. C. Chan, "Time – cost relationship of public sector projects in Malaysia " international journal of project management , may2001,223-229
- ۹- تدین، مسعود، برومند، کاوه، خطیب زاده، علیرضا (۱۳۸۳) مقاله "استقرار مدل سرآمدی EFQM برای شرکت های پیمانکار عمومی کشور براساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

